



1. viikot 19-23 ja
42-44 (jälkiliittyvät)

4. viikot 38-41

2. viikot 24-30

3. viikot 31-37

Keskusalue	BEL_008	— Helsinki_Marjaniemen
Osoite		
Työn seloste		
Nimi	elisa	Työnumero
Pvm	11.03.2019	
Lehti		
Skala	1:1200	
Asentajan nimi		Asennus valmis pvm